

**MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 2026
COMISIÓN TEMPORAL DE OBRAS
CONSEJO UNIVERSITARIO OCTAVA LEGISLATURA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

FECHA:	Martes 13 de abril de 2026																																																																														
	Modalidad: Presencial, Sala Azul, Sede Administrativa García Diego CDMX.	Hora de inicio: 11:00 horas	Hora de término: 13:40 horas																																																																												
FUNDAMENTO LEGAL:	Artículos 74 (Del Reglamento de consejo universitario que las comisiones temporales serán creadas y conformadas por el pleno) Acuerdo UACM/CU-8/OR-02/012/26 (Creación de una comisión temporal de obras) para supervisar y acompañar la ejecución del Plan Integral de Obras, con facultades de revisión técnica, financiera y administrativa, así como de participación en licitaciones y evaluación de proyectos. Artículo 42 (Quórum mínimo instalación con el artículo 98), artículo 43 (Trabajo en sesión en comisión correlacionado con el artículo 98), artículo 98 (forma de trabajo de sesiones de comisiones según las reglas de sesión del pleno del CU y artículo 99) obligatorio de elaboración de minutas de las sesiones del reglamento del Consejo Universitario. Artículos 15 y 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto General Orgánico; artículos 6, 28 y 83 del Reglamento del Consejo Universitario; y artículos 13, 17, 19, 43 y 45 a 52 del Reglamento en Materia Electoral de la UACM.																																																																														
REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.	1. Participantes: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector</th><th>Colegio</th><th>Plantel</th><th>Pase de lista</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Estudiantil</td></tr> <tr> <td>Itzel G. Cova Hernández</td><td>CyH</td><td>CL</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>Christian Erik Rosario Lomelí</td><td>CyT</td><td>CUAU</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>Dante Sinuhé Martínez Barragán</td><td>CyT</td><td>CL</td><td>Ausente</td></tr> <tr> <td>Eduardo Simón Zurita</td><td>HyCS</td><td>SLT</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>Iván Isaac Mejía Sevilla</td><td>CyT</td><td>CUAU</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td colspan="4">Académico</td></tr> <tr> <td>Laura Díaz Escutia</td><td>HyCS</td><td>CUAU</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>M. de la Luz Elena Jiménez**</td><td>HyCS</td><td>CL</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>Tania Rivera Carranza</td><td>CyH</td><td>CL</td><td>Ausente con justificación</td></tr> <tr> <td>Víctor Manuel Macías Medrano</td><td>CyT</td><td>CL</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>Bernardo González Rodarte</td><td>HyCS</td><td>DV</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>Gabriel Alfonso Medina Carrasco</td><td>HyCS</td><td>CH</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>José Juan Hernández Aguilar</td><td>CyT</td><td>CH</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td colspan="4">Coordinación de Obras*</td></tr> <tr> <td>Issac Francisco Rodríguez Olivares</td><td>NA</td><td>GaDi</td><td>Ausente</td></tr> <tr> <td>Nidia Guerra Fu</td><td>NA</td><td>GaDi</td><td>Presente</td></tr> <tr> <td>Rafael Martínez Escobar</td><td>NA</td><td>GaDi</td><td>Presente</td></tr> </tbody> </table> Abreviaturas: **Secretaría técnica de la Comisión Temporal de Obras, CUAU: plantel Cuauhtepac, SLT: plantel San Lorenzo Tezonco, CL: Casa libertad, CH: plantel Centro Histórico, DV: Del Valle, GaDi: Rectoría general de la UAC (García Diego), CyH: Ciencias y Humanidades, CyT: Ciencia y Tecnología, HyCS: Humanidades y Ciencias Sociales, NA: No aplica. *Sólo con derecho a voz			Sector	Colegio	Plantel	Pase de lista	Estudiantil				Itzel G. Cova Hernández	CyH	CL	Presente	Christian Erik Rosario Lomelí	CyT	CUAU	Presente	Dante Sinuhé Martínez Barragán	CyT	CL	Ausente	Eduardo Simón Zurita	HyCS	SLT	Presente	Iván Isaac Mejía Sevilla	CyT	CUAU	Presente	Académico				Laura Díaz Escutia	HyCS	CUAU	Presente	M. de la Luz Elena Jiménez**	HyCS	CL	Presente	Tania Rivera Carranza	CyH	CL	Ausente con justificación	Víctor Manuel Macías Medrano	CyT	CL	Presente	Bernardo González Rodarte	HyCS	DV	Presente	Gabriel Alfonso Medina Carrasco	HyCS	CH	Presente	José Juan Hernández Aguilar	CyT	CH	Presente	Coordinación de Obras*				Issac Francisco Rodríguez Olivares	NA	GaDi	Ausente	Nidia Guerra Fu	NA	GaDi	Presente	Rafael Martínez Escobar	NA	GaDi	Presente
Sector	Colegio	Plantel	Pase de lista																																																																												
Estudiantil																																																																															
Itzel G. Cova Hernández	CyH	CL	Presente																																																																												
Christian Erik Rosario Lomelí	CyT	CUAU	Presente																																																																												
Dante Sinuhé Martínez Barragán	CyT	CL	Ausente																																																																												
Eduardo Simón Zurita	HyCS	SLT	Presente																																																																												
Iván Isaac Mejía Sevilla	CyT	CUAU	Presente																																																																												
Académico																																																																															
Laura Díaz Escutia	HyCS	CUAU	Presente																																																																												
M. de la Luz Elena Jiménez**	HyCS	CL	Presente																																																																												
Tania Rivera Carranza	CyH	CL	Ausente con justificación																																																																												
Víctor Manuel Macías Medrano	CyT	CL	Presente																																																																												
Bernardo González Rodarte	HyCS	DV	Presente																																																																												
Gabriel Alfonso Medina Carrasco	HyCS	CH	Presente																																																																												
José Juan Hernández Aguilar	CyT	CH	Presente																																																																												
Coordinación de Obras*																																																																															
Issac Francisco Rodríguez Olivares	NA	GaDi	Ausente																																																																												
Nidia Guerra Fu	NA	GaDi	Presente																																																																												
Rafael Martínez Escobar	NA	GaDi	Presente																																																																												

	Siendo las 11:00 horas del 13 de abril de 2026, <u>se declara que hay quórum y se apertura de la Sesión</u>
ORDEN DEL DÍA:	1. Nombrar a la persona que asuma las funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión Temporal. 2. Acordar una dinámica de trabajo de la Comisión en la relación con la Coordinación de Obras. Para ello es fundamental que la Coordinación de Obras, comparta información en detalle el calendario de actividades proyectadas del proceso de Licitación de las distintas obras del Plan de Obras-1a parte, los criterios para establecer las bases de la licitación de las obras, las áreas administrativas de la UACM (sus funciones y responsables) involucradas en las distintas fases y actividades del proceso de licitación, como en las diferentes fases y actividades de la construcción de las obras, entre otras informaciones que sean necesarias para que la comisión organice y realice su trabajo; y, 3. Con base en la información proporcionada por la Coordinación de Obras, de ser posible, acordar una agenda de trabajo.
DESARROLLO	
Instalación de la Comisión y definición del mandato institucional La Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Temporal de Obras de la Octava Legislatura inició con la verificación del quórum legal y la lectura del acuerdo de creación de la Comisión, destacándose su carácter temporal y su función de acompañamiento, supervisión y seguimiento del Plan Integral de Obras de la Universidad. Se precisó que la Comisión tendría acceso a información técnica, administrativa y financiera relacionada con los proyectos de infraestructura universitaria, con el propósito de fortalecer los mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas en materia de obra pública. Asimismo, se informó sobre la solicitud presupuestal de recursos destinados a diversos proyectos prioritarios, incluyendo laboratorios, subestaciones eléctricas e impermeabilización de inmuebles universitarios. Situación de infraestructura y riesgos estructurales Se identificaron problemáticas relevantes relacionadas con el estado físico de distintos planteles universitarios, destacándose particularmente la situación del plantel Del Valle, considerado como el inmueble con mayores riesgos estructurales debido a antecedentes históricos de fallas en el subsuelo y deficiencias acumuladas en materia de mantenimiento. Se concretó la necesidad de priorizar intervenciones preventivas y correctivas, especialmente en materia de impermeabilización, ante la proximidad de la temporada de lluvias y el riesgo de agravamiento de daños estructurales. Asimismo, se hizo referencia a la necesidad de desarrollar estudios y diseños estructurales sustentados en diagnósticos técnicos actualizados que permitan atender de manera integral las afectaciones existentes en los distintos espacios universitarios. Organización interna de la Comisión Se desarrolló el proceso de designación de las personas responsables de las funciones administrativas y de relatoría de la Comisión. Por unanimidad, fue electa la Mtra. M. de la Luz Elena Jiménez Lara. Durante las intervenciones correspondientes, se destacó la importancia de contar con mecanismos de organización administrativa que permitiera distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y garantizar la continuidad de los trabajos de la Comisión.	

Integración de apoyo técnico especializado

Se analizó la pertinencia de incorporar apoyo técnico especializado externo para fortalecer el análisis y seguimiento de los proyectos de obra pública. En ese sentido, se presentaron diversos perfiles profesionales que participarán de manera honorífica y *pro bono* en labores de asesoría técnica. Entre las personas propuestas se incluyeron especialistas en infraestructura, licitaciones, avalúos y seguimiento técnico de obra, destacando el Ing. Edgardo Rosales, el Ing. Felipe Moisés García, el Ing. Rosendo Díaz Escutia y el Arq. José Remus, particularmente por su experiencia relacionada con la infraestructura universitaria y el plantel Del Valle los cuales permitirán fortalecer los procesos de revisión de licitaciones, supervisión de proyectos y análisis de riesgos estructurales.

Agenda inicial de trabajo y asuntos prioritarios

Se abrió el análisis para definir las prioridades que integrarían la agenda inicial de trabajo de la Comisión Temporal de Obras. Entre los temas prioritarios se identificó la revisión de la situación jurídica derivada de los amparos y procedimientos promovidos por empresas constructoras, particularmente respecto del caso *Ancose*, así como la necesidad de mantener coordinación con la Oficina del Abogado General para evitar afectaciones en la ejecución de obras institucionales. Se estableció como prioridad la ejecución inmediata de los trabajos de impermeabilización y el seguimiento de proyectos específicos financiados con recursos presupuestales destinados a laboratorios de nutrición y antropometría, proyectos eléctricos de media tensión y mantenimiento de azoteas. Asimismo se destacó la importancia de establecer mecanismos permanentes de transparencia y rendición de cuentas, mediante informes periódicos dirigidos al pleno del Consejo Universitario sobre los avances, resultados y continuidad de los trabajos desarrollados.

Seguimiento y continuidad de los trabajos

Se acordó dar continuidad a los trabajos de la Comisión mediante nuevas sesiones de seguimiento orientadas a consolidar la agenda de trabajo, revisar el estado de los proyectos prioritarios y fortalecer la coordinación institucional en materia de infraestructura universitaria.

En función de lo anterior se consensó lo siguiente:

1. Llevar a cabo el proceso de postulación y designación de las personas responsables de las funciones de apoyo técnico y seguimiento administrativo de la Comisión, resultando electo como Secretaria Técnica la Mtra. M. de la Luz Elena Jiménez Lara. Asimismo, fueron designadas para desempeñar las funciones de relatoría Itzel G. Cova Hernández e Iván Isaac Mejía Sevilla.

ASISTENTES: 10

VOTO A FAVOR: 7, VOTOS EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0 AUSENCIAS: 3

2. Aprobar la incorporación de personas profesionistas que participarán de manera honorífica y *pro bono* como apoyo técnico especializado en los trabajos de la Comisión Temporal de Obras, quedando integrados el Ing. Edgardo Rosales, el Ing. Felipe Moisés García, el Ing. Rosendo Díaz Escutia y el Arq. José Remus, quienes contribuirán con asesoría en materia de infraestructura, supervisión, avalúos, cotizaciones y seguimiento técnico de obra pública.

ASISTENTES: 10

VOTO A FAVOR: 7, VOTOS EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0 AUSENCIAS: 3

3. La CTO consensó lo siguiente:

Primero. Analizar la situación jurídica que guardan los procedimientos y contratos relacionados con obra pública, particularmente respecto de los medios de defensa promovidos por empresas constructoras, incluyendo el caso relacionado con *Ancose*, así como fortalecer la coordinación con la Oficina del Abogado General a efecto de evitar afectaciones o dilaciones en la ejecución de los proyectos institucionales.

Segundo. Establecer como acciones prioritarias la ejecución inmediata de los trabajos de impermeabilización en los distintos planteles universitarios, con cargo a los recursos presupuestales

Comisión de Temporal de Obras 2025-2027

autorizados, a fin de atender las necesidades de mantenimiento antes del inicio de la temporada de lluvias. Asimismo, otorgar atención prioritaria al plantel Del Valle, debido a los antecedentes de riesgo estructural y de la necesidad de desarrollar un diagnóstico y diseño estructural sustentado en las afectaciones existentes.

Tercero. Dar seguimiento técnico, administrativo y presupuestal a las partidas destinadas a la construcción y adecuación de laboratorios de nutrición y antropometría, proyectos eléctricos de media tensión y mantenimiento de azoteas, correspondientes a los recursos autorizados para infraestructura universitaria.

Cuarto. Formalizar la participación honorífica y *pro bono* de profesionistas externos especializados en ingeniería y arquitectura, entre ellos el Ing. Edgardo Rosales, el Ing. Felipe García y el Ing. Rosendo Díaz, con el propósito de brindar acompañamiento técnico en la revisión de proyectos, procedimientos de licitación y seguimiento de obra pública.

Quinto. Establecer un mecanismo periódico de seguimiento e información al pleno del Consejo Universitario respecto de los avances de la Comisión, contemplando la presentación de un informe inicial durante el mes de mayo y la elaboración de un informe semestral que permita evaluar la continuidad y resultados de los trabajos desarrollados.

ASISTENTES: 10


VOTO A FAVOR: 7, VOTOS EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0 AUSENCIAS: 3

Siendo las 13:40 horas se declara como clausurada la sesión.





Elaboración de minuta: Itzel G. Cova Hernández, Iván Isaac Mejía Sevilla

Hdez. A. José J.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE OBRAS

 Itzel Cova Hernández Casa libertad (Sector Estudiantil)	 Christian Rosario Lomeli Cuauhtepc (Sector Estudiantil)	 Dante Sinuhé Martínez Barragán Casa Libertad (Sector Estudiantil)
 Eduardo Simón Zurita San Lorenzo Tezonco (Sector Estudiantil)	 Iván Issac Mejía Sevilla Cuauhtepc (Sector Estudiantil)	

Comisión de Temporal de Obras 2026-2027

 Tania Rivera Carranza Casa Libertad (Sector Académico)	 Laura Diaz Escutia Cuautepec (Sector Académico)	
 M. de la Luz Elena Jiménez Casa Libertad (Sector Académico)	 Bernardo González Rodarte Del Valle (Sector Académico)	
 Víctor Manuel Macías Medrano Casa Libertad (Sector Académico)	 Gabriel Alfonso Medina Carrasco Centro Histórico (Sector Académico)	 José Juan Hernández Aguilar Centro Histórico (Sector Académico)