

**MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 2026
COMISIÓN TEMPORAL DE OBRAS
CONSEJO UNIVERSITARIO OCTAVA LEGISLATURA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

FECHA:	Martes 28 de abril de 2026																																																																																														
	Modalidad: Presencial, Sala azul del CU primer piso, Sede Administrativa García Diego CDMX.	Hora de inicio: 12:15 horas	Hora de término: 15:15 horas																																																																																												
FUNDAMENTO LEGAL:	Artículos 74 (Del Reglamento de consejo universitario que las comisiones temporales serán creadas y conformadas por el pleno) Acuerdo UACM/CU-8/OR-02/012/26 (Creación de una comisión temporal de obras) para supervisar y acompañar la ejecución del Plan Integral de Obras, con facultades de revisión técnica, financiera y administrativa, así como de participación en licitaciones y evaluación de proyectos. Artículo 42 (Quórum mínimo instalación con el artículo 98), artículo 43 (Trabajo en sesión en comisión correlacionado con el artículo 98), artículo 98 (forma de trabajo de sesiones de comisiones según las reglas de sesión del pleno del CU y artículo 99) obligatorio de elaboración de minutas de las sesiones del reglamento del Consejo Universitario. Artículos 15 y 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto General Orgánico; artículos 6, 28 y 83 del Reglamento del Consejo Universitario; y artículos 13, 17, 19, 43 y 45 a 52 del Reglamento en Materia Electoral de la UACM.																																																																																														
REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.	Participantes: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector</th><th>Colegio</th><th>Plantel</th><th>Pase de lista</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="4">Estudiantil</td></tr> <tr><td>Itzel G. Cova Hernández</td><td>CyH</td><td>CL</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Christian Erik Rosario Lomeli</td><td>CyT</td><td>CUAU</td><td>Retardo</td></tr> <tr><td>Dante Sinuhé Martínez Barragán</td><td>CyT</td><td>CL</td><td>Ausente</td></tr> <tr><td>Eduardo Simón Zurita</td><td>HyCS</td><td>SLT</td><td>Retardo</td></tr> <tr><td>Iván Isaac Mejía Sevilla</td><td>CyT</td><td>CUAU</td><td>Retardo</td></tr> <tr><td colspan="4">Académico</td></tr> <tr><td>Laura Díaz Escutia</td><td>HyCS</td><td>CUAU</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>M. de la Luz Elena Jiménez**</td><td>HyCS</td><td>CL</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Tania Rivera Carranza</td><td>CyH</td><td>CL</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Víctor Manuel Macías Medrano</td><td>CyT</td><td>CL</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Bernardo Mauricio González Rodarte</td><td>HyCS</td><td>DV</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Gabriel Alfonso Medina Carrasco</td><td>HyCS</td><td>CH</td><td>Ausente</td></tr> <tr><td>José Juan Hernández Aguilar</td><td>CyT</td><td>CH</td><td>Presente</td></tr> <tr><td colspan="4">Coordinación de Obras</td></tr> <tr><td>Issac Francisco Rodríguez Olivares</td><td>NA</td><td>GaDi</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Nidia Guerra Fu</td><td>NA</td><td>GaDi</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Rafael Martínez Escobar</td><td>NA</td><td>GaDi</td><td>Presente</td></tr> <tr><td colspan="4">Asesores Externos pro-bono</td></tr> <tr><td>José Remus Galván</td><td>NA</td><td>DV</td><td>Presente</td></tr> <tr><td>Felipe Moisés García Hernández</td><td>NA</td><td>CL</td><td>Retardo</td></tr> <tr><td>Edgardo Rosales Cortés</td><td>NA</td><td>NA</td><td>Retardo</td></tr> </tbody> </table>			Sector	Colegio	Plantel	Pase de lista	Estudiantil				Itzel G. Cova Hernández	CyH	CL	Presente	Christian Erik Rosario Lomeli	CyT	CUAU	Retardo	Dante Sinuhé Martínez Barragán	CyT	CL	Ausente	Eduardo Simón Zurita	HyCS	SLT	Retardo	Iván Isaac Mejía Sevilla	CyT	CUAU	Retardo	Académico				Laura Díaz Escutia	HyCS	CUAU	Presente	M. de la Luz Elena Jiménez**	HyCS	CL	Presente	Tania Rivera Carranza	CyH	CL	Presente	Víctor Manuel Macías Medrano	CyT	CL	Presente	Bernardo Mauricio González Rodarte	HyCS	DV	Presente	Gabriel Alfonso Medina Carrasco	HyCS	CH	Ausente	José Juan Hernández Aguilar	CyT	CH	Presente	Coordinación de Obras				Issac Francisco Rodríguez Olivares	NA	GaDi	Presente	Nidia Guerra Fu	NA	GaDi	Presente	Rafael Martínez Escobar	NA	GaDi	Presente	Asesores Externos pro-bono				José Remus Galván	NA	DV	Presente	Felipe Moisés García Hernández	NA	CL	Retardo	Edgardo Rosales Cortés	NA	NA	Retardo
Sector	Colegio	Plantel	Pase de lista																																																																																												
Estudiantil																																																																																															
Itzel G. Cova Hernández	CyH	CL	Presente																																																																																												
Christian Erik Rosario Lomeli	CyT	CUAU	Retardo																																																																																												
Dante Sinuhé Martínez Barragán	CyT	CL	Ausente																																																																																												
Eduardo Simón Zurita	HyCS	SLT	Retardo																																																																																												
Iván Isaac Mejía Sevilla	CyT	CUAU	Retardo																																																																																												
Académico																																																																																															
Laura Díaz Escutia	HyCS	CUAU	Presente																																																																																												
M. de la Luz Elena Jiménez**	HyCS	CL	Presente																																																																																												
Tania Rivera Carranza	CyH	CL	Presente																																																																																												
Víctor Manuel Macías Medrano	CyT	CL	Presente																																																																																												
Bernardo Mauricio González Rodarte	HyCS	DV	Presente																																																																																												
Gabriel Alfonso Medina Carrasco	HyCS	CH	Ausente																																																																																												
José Juan Hernández Aguilar	CyT	CH	Presente																																																																																												
Coordinación de Obras																																																																																															
Issac Francisco Rodríguez Olivares	NA	GaDi	Presente																																																																																												
Nidia Guerra Fu	NA	GaDi	Presente																																																																																												
Rafael Martínez Escobar	NA	GaDi	Presente																																																																																												
Asesores Externos pro-bono																																																																																															
José Remus Galván	NA	DV	Presente																																																																																												
Felipe Moisés García Hernández	NA	CL	Retardo																																																																																												
Edgardo Rosales Cortés	NA	NA	Retardo																																																																																												

	Abreviaturas: **Secretaría técnica de la Comisión Temporal de Obras, CUAU: plantel Cuauhtémoc, SLT: plantel San Lorenzo Tezonco, CL: Casa libertad, CH: plantel Centro Histórico, DV: Del Valle, GaDi: Rectoría general de la UAC (García Diego), CyH: Ciencias y Humanidades, CyT: Ciencia y Tecnología, HyCS: Humanidades y Ciencias Sociales, NA: No aplica.*Sólo con derecho a voz Siendo las 12:15 horas del 28 de abril de 2026, <u>se declara que hay quórum y se apertura de la Sesión</u>
ORDEN DEL DÍA:	1. Pase de lista y verificación del quórum. 2. Declaración de apertura de la Sesión. 3. Aprobación del Orden del Día. 4. Seguimiento a Proyectos de Prioridad 1 (Impermeabilización): Verificación del estatus administrativo y cumplimiento del cronograma de licitación programado para el mes de mayo. 5. Fortalecimiento Operativo de la Coordinación de Obras: **Análisis de la situación de los Residentes de Obra (continuidad en la Coordinación de Obras retención de talento). Revisión de la estructura orgánica básica y servicios prof. requeridos. 6. Presentación del ORGANIGRAMA básico para el funcionamiento de la Coordinación de Obras. 7. Sugerencias de trabajo y acuerdos. 8. Declaración de clausura de la Sesión.
DESARROLLO	
Instalación de la sesión y aprobación del Orden del Día Una vez realizado el pase de lista y verificada la existencia de quórum legal, se declaró formalmente instalada la sesión de la Comisión Temporal de Obras. Posteriormente, se sometió a consideración el Orden del Día, aprobándose modificaciones consistentes en diferir para una sesión posterior el análisis y discusión de la minuta de la sesión anterior, así como el punto relativo al análisis del marco normativo de la Coordinación de Obras y Conservación. Asimismo, se aprobó la modificación de la relatoría de la Comisión, asignándose a la consejera Dra. Tania Rivera Carranza como responsable de dicha función. Seguimiento al Plan de Impermeabilización y procesos licitatorios La Comisión dio seguimiento al estatus administrativo y financiero relacionado con el proceso de impermeabilización correspondiente al Plan Específico de Obras 2026. Durante la discusión se informó que la publicación de las convocatorias de licitación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se encontraba pendiente debido a retrasos en la liberación de recursos presupuestales destinados al pago de publicaciones oficiales. En atención a ello, se acordó que las personas integrantes de la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario que forman parte de la Comisión Temporal de Obras (CTO) realizarán gestiones y seguimiento institucional para agilizar la autorización de recursos y su validación ante Tesorería, con el propósito de no afectar el calendario previsto para los procedimientos licitatorios y la ejecución de las obras. Fortalecimiento operativo de la Coordinación de Obras En el análisis relativo a la continuidad operativa y administrativa de la Coordinación de Obras, se discutió la necesidad de garantizar la permanencia del personal técnico y profesional encargado del seguimiento de los proyectos prioritarios. Se destacó la importancia de conservar al personal contratado por servicios profesionales,	

Hda. A. José S.

particularmente en áreas relacionadas con la administración técnica y supervisión de obra. Derivado de ello, la Comisión aprobó dar continuidad a tres prestadores de servicios profesionales y acordó gestionar la contratación de una persona profesional en derecho con especialidad en obra pública, a efecto de fortalecer los procesos jurídicos vinculados con contratos, actas y finiquitos del Plan Específico de Obras 2026.

Presentación y seguimiento del organigrama de la Coordinación de Obras

La Comisión conoció la propuesta de organigrama básico presentada por la Coordinación de Obras, orientada a fortalecer la estructura administrativa y técnica del área. En consecuencia, se acordó dar seguimiento a dicha propuesta, condicionando su avance a la debida justificación y solicitud formal ante las instancias de planeación institucional correspondientes. Asimismo, se determinó remitir el proyecto a la Comisión de Organización y a las demás comisiones competentes, con miras a su eventual análisis y aprobación por el Pleno del Consejo Universitario.

Organización y funcionamiento interno de la Comisión Temporal de Obras

Con el propósito de garantizar la continuidad de los trabajos y el seguimiento permanente a los acuerdos adoptados, la Comisión aprobó calendarizar sus sesiones ordinarias de trabajo de manera semanal, los días martes a las 16:00 horas, privilegiando la modalidad virtual y dejando abierta la posibilidad de convocar sesiones presenciales cuando las circunstancias lo requieran.

Asuntos generales y propuestas de fortalecimiento institucional

Durante la sesión también se presentaron propuestas relacionadas con mecanismos de supervisión externa para proyectos prioritarios, así como la eventual creación de un Comité de Obras con participación técnica, administrativa, académica y de contraloría, orientado a fortalecer la vigilancia de recursos, legalidad de licitaciones y seguimiento técnico de los proyectos institucionales. Asimismo, se informó sobre la situación que guardan el auditorio y el edificio de gobierno del plantel Cuauhtémoc, quedando pendientes análisis y acciones posteriores derivadas de dicha exposición.

En función de lo anterior se consensó lo siguiente:

1. Se acuerda que la propuesta de orden del día se modifica, donde los siguientes puntos pasaran a ser discutidos en la siguiente sesión de trabajo: punto 4: Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior). Punto 7. Análisis del Marco Normativo de la Coordinación: Revisión de manuales internos y su congruencia con la normativa federal de obras públicas. Punto 9. Propuesta de Supervisión Externa: Discusión sobre la viabilidad para proyectos de alta prioridad. Punto 10. Propuesta de creación del Comité de Obras con participación de: un *Secretario Técnico* (Actúa como puente con el CU y es responsable de la sistematización de acuerdos y vigilancia del quórum), un *Coordinador de Obras* (Aporta la visión técnica, el control de los residentes y el estatus real de los proyectos de mayor prioridad), un *Representante Académico o Estudiantil* que aporta la voz de la comunidad afectada, garantizando que la vigilancia de los recursos sea social y no solo administrativa, un *Enlace de Contraloría* para vigilar la legalidad de las licitaciones y evitar riesgos financieros durante el cierre fiscal (como la prevención del subejercicio, validación de la suficiencia presupuestal, la vigilancia de la normatividad o la ley en las licitaciones, y control de pagos y estimaciones, avances del trabajo); y un *Residente de Obra del Proyecto específico* (donde se está construyendo) para optimizar recursos. Punto 11. Información sobre el estado que guarda el auditorio y edificio de gobierno del plantel Cuauhtémoc, previa reunión con el Coordinador.

ASISTENTES: 7

VOTO A FAVOR: 6, VOTOS EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0 AUSENCIAS: 1

2. Se aprueba la modificación de la relatoría de la Comisión Temporal de Obras, asignándose a la consejera Tania Rivera Carranza como responsable de dicha función, en sustitución de las personas consejeras Itzel Cova Hernández e Iván Isaac Mejía Sevilla. Asimismo, se acuerda que las personas consejeras antes referidas brindarán apoyo en las labores de relatoría en aquellas sesiones en las que la consejera Tania Rivera Carranza se encuentre imposibilitada para asistir.

ASISTENTES: 7

VOTO A FAVOR: 5, VOTOS EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0, AUSENCIAS: 2

3. Se acuerda que los integrantes de la comisión de hacienda del CU octava legislatura que también pertenecen a esta CTO se comprometen a dar apoyo y seguimiento en su décima sesión extraordinaria de hoy 28/04/2025 para agilizar la autorización de los recursos referente a la afección presupuestal por un importe total de 50,000 pesos M.N. misma que ha sido registrada en el Sistema integral Administrativo que tiene que ver con la publicación de las convocatorias para los procesos licitatorios en la gaceta oficial de la Ciudad de México referente al plan específico de obras 2026 primera parte, así mismo la CH-CU-8 y recomendará a tesorería para que esta agilice el tiempo de aprobación de este recurso.

ASISTENTES: 7

VOTO A FAVOR: 5, VOTOS EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0, AUSENCIAS: 2

4. Que está CTO de continuidad a las tres personas contradas con servicios profesionales: Rafael Martínez Escobar, Jesús Ricardo Pérez Callejas y Genaro Almeida Delgado, así como la contratación de un cuarto prestador de servicio profesional que sea un licenciado en derecho con especialidad en obra pública (actas, contratos y finiquitos) para dar seguimiento y concluir con el plan específico de obras 2026 primera parte (de julio a diciembre de 2026).





ASISTENTES: 7

VOTO A FAVOR: 5, VOTOS EN CONTRA: 0, ABSTENCIONES: 0, AUSENCIAS: 2

5. Dar seguimiento a la propuesta de ORGANIGRAMA presentada por la Coordinación de obras, siempre que la Coordinación de Obras justifique y solicite por medios oficiales al área de planeación institucional de la UACM. Así mismo la CTO dará seguimiento y discusión de dicho organigrama presentándose a la comisión de organización para que se pueda turnar a las comisiones correspondientes y posteriormente aprobar en el pleno del CU-8.

φ Hdez. A. José S.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE OBRAS

 Itzel Cova Hernández Casa libertad (Sector Estudiantil)	 Christian Rosario Lomeli Cuautepec (Sector Estudiantil)	 Dante Sinuhé Martínez Barragán Casa Libertad (Sector Estudiantil)
 Eduardo Simón Zurita San Lorenzo Tezonco (Sector Estudiantil)	 Iván Issac Mejía Sevilla Cuautepec (Sector Estudiantil)	
 Tania Rivera Carranza Casa Libertad (Sector Académico)	 Laura Díaz Escutia Cuautepec (Sector Académico)	
 M. de la Luz Elena Jiménez Casa Libertad (Sector Académico)	 Bernardo González Rodarte Del Valle (Sector Académico)	
 Víctor Manuel Macías Medrano Casa Libertad (Sector Académico)	 Gabriel Alfonso Medina Carrasco Centro Histórico (Sector Académico)	 José Juan Hernández Aguilar Centro Histórico (Sector Académico)